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4BAKGRUND TILL UTREDNINGSARBETET
Byggandets industrialisering (= ökad förtillverkning och ökad 
mekanisering) samt utvecklingen mot kortare byggtider innebär 
bland annat :
större känslighet för störningar på grund av högre byggtakt 
och hårdare tidsstyrning,
längre leveranstider och större risk för materialskador på 
grund av den ökande delen högförädlade produkter,
att inköpsvolymen i dag utgör mer än hälften av byggföreta­
gets omsättning.
Följaktligen ökar kraven på materialadministrationen och kanske 
främst på planeringssystemen och dess samordning med inköpsfunk- 
tionen. En effektivare informationshantering inom byggföretaget 
och på arbetsplatsen torde ha kostnadsbesparande effekter i 
flera led i byggprocessen.
Forskningsuppgiftens syfte har varit att kartlägga informations- 
kraven för olika funktioner inom byggföretaget samt därav utfor­
ma ett system med samordnad, rationell informationshantering 
för bättre materialadministration med ABB som eventuellt hjälp­
medel.
Definitioner - använda begrepp
Nedanstående begrepp överlappar varandra i viss mån, varför en 
kort beskrivning på i studien avsedd innebörd följer:
MATERIALADMINISTRATION
- sammanfattande benämning på de metoder/tekniker med vilka 
företagen eftersträvar att planera, organisera, styra och 
kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till 
slutlig förbrukare på mest ekonomiska sätt.
5MTERIALHANTERING
- avser fysisk hantering av material på arbetsplatsen såsom 
lossning, flyttning, lagring och avemballering.
PRODUKTIONSSTYRNING
- avser planering och styrning av byggets resurser.
Figur 1
Materialadministration
Mate rialhantering
Produktionsstyrning
VAD VINNA GEMOM BÅTTRE MATERIAL-STYRSYSTEM?
En satsning på förbättrat styrsystem kan ge byggföretaget in­
täkter i olika former. Några nämns nedan. Det bör framhållas 
att även leverantörer och underentreprenörer som är engagerade 
i projektet erhåller motsvarande bättre information för styr­
ning av sina leveranser, vilket länge varit ett önskemål från 
deras sida.
1. Förbättrad överblick över produktionen med färre störningar 
och expressorder som följd.
2. Möjlighet att överblicka konsekvenserna av de störningar 
som ändå inträffar samt möjlighet att vidtaga lämpliga om­
planeringar.
3. Bättre underlag för dimensionering av förråd och upplags- 
ytor.
4. Bättre planering = ekonomi för "minusarbetena" (servicear­
beten typ hantering av emballage, pallar, sopor m.m.).
5. Mer ekonomiskt resursval (arbetskraft och maskiner) vid ma­
terialhanteringen.
6. Ökad leveranssäkerhet.
7. Minskat spill (= bräckage, skador och stölder).
8. Snabbare och riktigare reklamationer.
9. Minskad kapitalbindning i lager.
10. Kortare genomloppstid.
7NULÄGE
Syftet med. avsnittet är att teckna en karaktärisktisk, över­
siktlig bild av materialadministrationen, som den vantligtvis 
ter sig inom byggföretaget, främst då på de problemområden 
föreliggande utredning avsett studera.
Tillvägagångsättet varierar mellan olika firmor, orter ooh av­
delningar, men vissa problem är generella. Under resultatkapit­
let presenteras ett individuellt anpassbart system avsett att 
minska nedan nämnda problem.
Anbud skalkyl
Anbudsräkning får som regel ske på 7-10 projekt innan ett er- 
hålles. Kravet på denna beräkning är "största precision till 
lägsta kostnad".
Vissa önskemål som arbetsplatsen och övriga funktioner inom 
byggföretaget har på kalkylen för det projekt som erhålles får 
alltså i efterhand kompletteras. (T.ex. fördelningar, sorte­
ringar , preciseringar).
De mängder som anges är mängder enligt ritning och beskrivning 
och respektive åtgångstal (mängder enligt ritning + tillägg 
för spill och dylikt) ingår i å-kostnaderna som även kan inne­
hålla omkostnader (ex spik, najtråd, formolja). Vid leveransbe­
räkning av material måste således kalkylerad mängd kompletteras 
med respektive åtgångstal för att bli lika med verklig mängd 
(levererad).
Vidare får ofta sortbegreppet ändras vid beräkning av den eko­
nomiska orderstorleken. T.ex. m mineralull ändras till va.
Organisation för projektet
Då arbetsplatserna är av varierande storlek och typ, får pro­
jektledningen för varje bygge organiseras för sig beroende på 
storlek, art, byggmetod, entreprenadform, byggets geografiska
läge samt tillgängliga arbetsledares personliga egenskaper
m.m.
På ett större bygge kan ofta en inköps- och planeringsfunktion 
byggas upp på arbetsplatsen. A andra sidan kan ofta en motsva­
rande centralt placerad funktion hjälpa ett flertal mindre byg­
gen. I det senare fallet finns många problem för att få infor­
mationssystemet mellan arbetsplats och nämnda "stab" att fun­
gera tillfredsställande.
Planering
Por materialleveransemas tidsprecision har givetvis planering­
ens kvalitet den största inverkan.
Tidplanen är en samling kopplade aktiviteter, vilka var och en 
tids- och resursberäknas genom kännedom om aktuell produktions­
mängd och produktionsdata bedömda på givna förutsättningar.
Missar i planeringen uppstår genom störningar samt felbedöm­
ning av kapacitetsdata, fel resursval, felberäknade mängder
m.m.
Aktuella mängder kan som regel hämtas ur kalkylen. Ofta fordras 
dock kompletterande mängdavtagning från ritningar, beroende på 
förut nämnda förhållanden.
'De aktiviteter som är föremål för det största intresset, är gi­
vetvis de som bildar kritisk linje. Resurskrävande servicearbe­
ten samordnas, tid- och resursplaneras i dag mera sällan samti­
digt som de övriga kritiska eller styrande aktiviteterna.
Inköp
Vid upphandling av materialleverans eller underentreprenad ut­
sändes projektdokument (ritningar och beskrivningar) samt hän­
visas till projektanknutna dokument (AMA, SBN och dylikt).
För respektive köp förbises ofta produktionsledningens berätti-
gade krav beträffande leveranstid, emballage, lossning, service 
osv. Vad entreprenören tillhandahåller av resurser i form av 
t.ex. krantid, el, tryckluft förbigås också emellanåt.
Det anses angeläget att dessa villkor anges så utförligt som 
möjligt, då möjligheterna för leverantören eller underentrepre­
nören ökar att lämna rätt pris. Vidare underlättas den åtföl­
jande nollställningen av inkomna offerter vid utvärderingen av 
"totalt förmånligaste slutkostnad".
Avrop - mottagning - leveranskontroll
Beroende på arbetsledarnas ansvarsområden (läge, byggdel, yr­
keskategori) sker ofta även en fördelning av olika material­
gruppers avrop och materialhantering. Avrop, mottagning och 
leveranskontroll sköts således vanligen av ansvarige arbets­
ledare i samråd med planeraren.
Kännedom om villkoren i gjorda upphandlingar förutsättes för 
att kontroll skall kunna ske vid mottagningstillfället. Avta­
len har ofta omfattande textinnehåll, varför spridning av des­
sa utgör ett problem både ur sekretess och hanteringssynpunkt. 
Att i efterhand skriva ett sammandrag av dessa blir sällan el­
ler aldrig av.
Förskjutningar i produktionstidplanen med konsekvenser för le­
veranstidpunkt rapporteras ofta ej, vilket medför onödiga kost­
nader för entreprenör och/eller leverantör.
Leveransernas ökande förtillverkningsgrad och därmed höga kost­
nad skärper kraven på besiktning av leveranser vid lossnings- 
tillfället för att eventuella skador skall kunna härledas till 
transporten, lossningen eller lagringen på arbetsplatsen.
Reklamation
Många reklamationer på materialleveranser kommer ej till utfö­
rande beroende på bland annat
- dålig kännedom om avtalade villkor
- för kort tid att reklamera; ofta endast en vecka
- ingen iakttog skadan vid eller före lossningstillfället
- "det är inte värt besväret"
- man har ej tid att sända tillbaka varan och vänta på ny.
Allmänt anses problemet angeläget att åtgärda.
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GEMOMEÖRAMDE AY UTVECKLINGSARBETET 
Utvecklingsarbetet har haft följande målsättning:
A. Att utarbeta ett material-leveransregister. med för varje 
materialgrupp standardiserade uppgifter om leveransstorle­
kar, emballage, transportsätt, leveranstid, mottagnings- 
villkor, litterering m.m.
B. Att utveckla tekniken att samordna anbudskalkyl (= pris- 
satt mängdförteckning) och produktionstidplan till ett 
överskådligt informationsdokument för byggprocessens ma­
terialadministration.
C. Att utveckla systemet så att ADB kan utnyttjas som hjälp­
medel. Härvid avses systemarbete med förslag på utskrifter, 
flödesscheman, rutiner och krav på indata. Kostnader för 
programmeringsarbete ingår ej i forskningsansökan.
Arbetsgång
Följande arbetsgång har följts vid avsnitt A ovan:
1. Problemprecisering - kravanalys samt utformning av check­
listor för datainsamling och intervjuer.
2. Kartläggning - datainsamling.
3. Bearbetning - utvärdering.
4. Lösningsförslag.
5. Test.
6. Lösning.
7. Rapport.
Avsnitten B och C ovan har betraktats som rent systemarbete 
med målet att tillfredsställa kraven från byggföretagets ma­
terialadministration jämte avsnittet A ovan. I princip har 
samma systematik följts som vid A.
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Problemprecisering - checklistor
Checklistor utformades för datainsamling och intervjuer. Syf­
tet var att för olika leveranser och entreprenader kartlägga 
förekommande leveransvillkor och förutsättningar vid skilda 
typer av byggnadsprojekt inom och utom tätort.
Kartläggning - datainsamling
Genom intervjuer med inköpare, platschefer, planerare, arbets­
ledare samt genom iakttagelser på platsen har leveransvillkor 
och arbetsförutsättningar för olika leveranser och underentre­
prenader kartlagts på olika byggprojekt.
De ifyllda checklistorna kunde därefter materialslagsvis sam­
manställas och analyseras.
Projekten har alla drivits i Skånska Cementgjuteriets och 
Ohlsson & Skarnes regi, där följande objektstyper har kart­
lagts och vissa av dessa har även använts vid tester:
- kontors- och förvaltningsbyggnader
- flerfamiljshus, seriebygge
- gruppbyggda småhus, seriebygge
- barnstugor
- skolbyggnad
- ombyggnad av flerfamiljshus
Faktainsamling har också skett genom intervjuer med represen­
tanter för leverantörer, genom litteraturstudier samt diskus­
sioner med projektledare för andra pågående forskningsprojekt 
inom ämnesområdet.
Standardiserat materialregister
Som framgår av punkt A ovan var tanken från början att för 
varje materialslag utarbeta ett register med så få utvärderade 
alternativ som möjligt.
Efter omfattande artete i denna riktning övergavs tanken av 
flera skäl. Bland annat blir systemet för tungarbetat med ett 
blankettblock för varje materialslag.
Ett viktigt skäl var också att utvecklingen mot nya leverans— 
förhallanden kan hämmas om alternativen begränsas.
Inriktningen blev i stället en blankett för materialleveranser 
och en för underentreprenörer, där nackdelen för vissa material 
kan vara en del överflödig text.
Lösningsförslaget
För att uppnå en samordnad informationshantering på arbetsplat­
sen där alla får del av de dokument som krävs i varje speciellt 
fall, och där dubbelarbete undvikes måste ett system följas. 
Lösningsförslaget har formulerats i en femstegssystematik som 
följer den naturliga arbetsgången och där olika tekniker för 
lösande av delproblem används.
Systemlösningarna för A-C ovan utgör närmast delsystem i nämn­
da samordnade informationshantering.
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Krav nå systemet Avsedd effekt
Checklista Allt väsentligt beaktas - 
inget glöms
Standardiserad, uppställning Sökta fakta kan snabbt hit­
tas
Bättre erfarenhetsåterfö- 
ring = snabbare korrigering 
av missförhållanden
Alla talar om "samma papper"
Standardiserad terminologi Undvika missförstånd
Kortare meningar för avsett 
meddelande
Samtidig planering av alla 
service-arbeten
Samordning = bättre resurs­
utnyttjande av servicearbe­
tena för så många material 
som möjligt vad avser t.ex. 
lossning, pall- och emballa­
gehantering, förrådshållning 
m.m.
Medge sammanfattad, översikt­
lig information om avtalade le­
veransförhållanden (ansvarsför­
hållanden) till samtliga berör­
da inom och mellan företagen
Säkrare bedömning om miss­
förhållanden vid leveranser 
= snabbare reklamation
Mindre friktioner vid dessa 
bedömningar
Distinktare förfrågningsunder- 
lag
Ge leverantörerna klarare 
bild om avsedda förhållan­
den = säkrare kalkylunder­
lag
Underlätta utvärderingen av 
olika anbud
Erhålla förmånligaste slut­
kostnad
Integrering med ABM 75V och
AFÜ 74
Undvika missförstånd
Samarbetet mellan inköpare - 
planerare - arbetsledare under­
lättas
Svårigheter vid viss organi­
sation undvikes
Ex: Centralt placerad inkö­
pare och planerare/ar- 
betsledning på bygget
Ändamålsenligt uppdelad mängd­
förteckning med uppgifter från 
aktuella handlingar
Inköpare, planerare, plats­
chef m.fl. behöver ej mängd- 
beräkna
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RESULTAT
SYSTEMATISK MATERIALADMINISTRATION I FEM STEG
Syfte
Avsikten är främst att samordna produktionsplaneringen med in- 
köpsarbetet så att informationen till leverantörer får samma 
uppmärksamhet och kvalitet som produktionsstyrningen av arbets­
platsens resurser. En åsyftad kvalitetshöjning på den förra in­
formationen torde ha kostnadsbesparande effekt i flera led i 
byggprocessen.
Överliggande system - samordning
Föreliggande informationssystem ansluter sig till kraven och 
principerna i "5-företagsgruppens informationssystem för bygg­
processen...". Vidare förutsättes i kalkylavsnitten s.k. pro- 
duktionskalkylering där mängdberäkningen sker kopplat till tid­
planens aktiviteter.
I den s.k. produktionsekonomiska cykeln ligger steg 1, Erfor­
derliga handlingar, och steg 2, Leverans- och ÜE-beredning un­
der produktionsberedningsskedet. Steg 3> Upphandling, hör till 
beredningsskedet men vissa inköp sker även under produktions­
skedet. Steg 4, Information, hör till produktionsskedet och 
steg 5, Avrop och kontroll faller under produktionsuppföljnings- 
skedet.
Krav, effekt
Kraven på systemet och dess avsedda effekt är nämnt i kravspeci­
fikationen på sidan 1*f.
Tillämpning
Resultatet beskrivs översiktligt som ett system för arbetsplat­
sens materialadministration. Systemet är avsett att kunna an­
passas till olika företags eller organisationers rutiner eller 
nyttjas endast i valda delar.
Tillämpare
De åtgärder som nämns under steg 2 i systematiken avses utföras 
av planerare/platschef på arbetsplatsen. Resultatet bör ses som 
ett komplement till övriga planer och är produktionsledningens 
skriftliga krav eller önskemål till inköparen vid dennes upp- 
handlingsarbete av leveranser och underentreprenader för det 
aktuella projektet. Steg tre utföres av inköparen i samråd med 
ansvarig produktionsledare. (Val av anbud). I övriga steg bör 
samtlig personal ta del och få fortlöpande information om öv­
riga resultat.
Erfarenhetsåterföring
Genom noggrant ifyllande av blanketter för leveransvillkor och 
arbetsförutsättningar erhåller man ett enkelt system för erfa- 
renhetsåterföring. Materialslagsvis kan dessa sammanställas 
och olika villkor följas upp och utvärderas. Med en standardi­
serad uppställning och formulering av villkoren får man en 
snabb rapportering och felaktigheter kan tillrättas.
Systemtillämpning
Utbytet vid en ambitiös tillämpning av systemet:
Stort utbyte vid såväl större som mindre projekt.
Störst utbyte vid projekt inom tätort med många olika material.
Mindre utbyte vid ett litet projekt utom tätort (ex villa).
Ökat samarbete - förståelse mellan olika avdelningar inom före­
taget .
Mindre störningar i informationsutbytet mellan företagen 
(entreprenör - leverantör).
I allmänt kan dock följande konstateras. Om materialet beställs 
i lämpliga dimensioner, förpackningar, leveransposter m.m. och 
levereras till rätt plats på bygget, så uppvägs den eventuella 
merkostnad en sådan precisering medför av minskade hanterings­
kostnader, minskat materialspill och mindre hanteringsskador.
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1. ERFORDELIGA HANDLINGAR
STEG 1.
— INSAMLA ERFORDERLIGA HANDLINGAR
— ANALYS AV NULÄGE
— PLANERA OCH ORGANISERA ARBETET
KRFORJEBLIGA SAMPLINGAR
Syftet med, detta steg är
att fä målsättningen för arbetsinsatsen klargjord, 
att få erforderliga handlingar tillgängliga, 
att få den aktuella situationen kartlagd,
att planera och organisera arbetsinsatserna (resurs och tids- 
villkor).
Åtgärder
Uppdraget formuleras. Tidsvillkor, rapporter till vem/vilka, 
medhjälpare m.m.
Erforderliga aktuella handlingar insamlas.
A) Projektdokument:
. kontrakt
. ritningar 
. byggnadsbeskrivning
. kalkyl = prissatt mängdförteökning + omkostnadsdel 
. huvudtidplan/produktionstidplan 
. APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan)
. Organisationsplan 
. Maskinplan
. Eventuella arbetsberedningar (gjorda vid anbudstill- 
fället)
B) Projektanknutna dokument:
. AMA 72 + AB 72 
. SBN 75 
. ABM 75 V 
. AFU 74
. ER-blad, kataloger m.m.
. Blanketter (enligt denna utredning)
Den aktuella situationen kartlägges:
. aktuellt ritningsläge, revideringar 
. anbudshandlingarna kontra kontrakterade villkor 
. vilken tid och vilka personalresurser disponeras för 
materialadministrationen, med hänsyn till projektets 
storlek och svårighetsgrad.
Arbetet planeras och organiseras med avseende på personal­
resurser och tidsvillkor.
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STEG 2.
2. LEVERANS OCH UE ”BEREDNING
FÖRTECKNA AKTUELLA MATERIAL • GRÄNSSÄTTANDE FAKTORER 9
KOPPLA MÄNGDFORTECKNING 
OCH TIDPLAN.
KÖR UT SORTERINGAR OCH 
DIAGRAM
SAMRÅD - PLANERA LEVERENS - 
VILLKOR OCH ARBETSFÖRUTSÄTTN. 
FÖR LEVERANTÖR OCH UE.
PLANERA SERVICE-ARBETEN
KONTROLLERA SAMORDNINGEN
MATERIAL -SPECIFIKATION
MATERIAL-BUDGET
- ingar i analys
- består av analys
MATERALKONSUMTIONSDIAGRAM
T
MATERIAL-DATA
- Material- data
- Atgangstal
- Volymfaktor
LA-PLAN / / / / /. • /&Ao/ / / /
Leverans villkor /vy / / /
Arbetsföruts.: /éfå/ /// /
/ / / /
Villkor eller
förutsättningar
Hl
TEGEL
TAKPAPP
X K
U ^ —-v K <
X K
Ys K,
21
LEVERAIS OCH IJKDEKBMTSEFBEIJAB-BEREIiMIMG
Syftet med, detta steg är
att erhålla de material och underentreprenader som skall leve­
reras till projektet överskådligt förtecknade med aktuella 
mängduppgifter, användbart som informationsdokument för ar­
betsplatsens samtliga tekniker och ekonomer,
att erhålla ett samordnat inköpsunderlag för aktuella upphand­
lingar där arbetsledningen fått framföra sina krav eller 
önskemål,
att genom checklistor undvika att något förbises samt skapa er- 
farenhetsåterföring efter en standardiserad mall,
att erhålla en översikt av samtliga upphandlingar så att ser­
vicearbeten kan samordnas och minimeras,
att upptäcka vissa hinder i förväg och ta hänsyn till dessa = 
förebygga störningar,
att öka möjligheterna att för varje köp erhålla förmånligaste 
slutkostnad.
Åtgärder
I. Mängdförteckningen aktualiseras med hänsyn till eventuella 
revideringar i bygghandlingarna.
II. Handlingarna gås igenom och material eller underentreprena— 
der, vilka skall detaljstuderas, listas upp på blankett ne­
dan. Det är givetvis inte nödvändigt att i systemet be­
skrivna principer tillämpas på samtliga material, utan man 
bör överväga någon form av proportionstänkande beroende på 
den tid och de resurser som står till förfogande. Kanske 
prioritering efter 80/20 regeln, dvs man prioriterar de vo- 
lymvärdehöga materialen ofta med högt förädlingsvärde, som 
representerar den större delen av kapitalbindningen.
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Figur 2
III Kartlägg gränssättande faktorer, genom analys av APD-plan, 
maskinplan, tidplan och arbetsberedningar. (Dvs faktorer 
som begränsar lossning, förrådshallning och intransport av 
material).
Kontrollera:
- Max storlek (höjd, längd, vikt) pä fordon som kan komma 
in på byggplatsen/ner i källaren osv.
- Bärighet på vägar till och inom arbetsplatsen.
- Max last på kranar och hissar. Räckvidd för kranarna.
- Öppningar i byggnaden.
- Förrådsytor och förrådsvolymer.
- Upplagsytor.
- Begränsningar vintertid för dito.
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IV. Ordna möte mellan de befattningshavare som är engagerade i 
projektets materialadministration. Arbetschef, platschef, 
inköpare, planerare självfallet och helst även platskamrer 
eventuella mottagare och den/de arbetsledare med ansvar 
för större materialgrupper.
Gå igenom leveransvillkor och arbetsförutsättning i stora 
drag på LA-planen (leveransvillkor och arbetsförutsättning­
ar för aktuella material och BE).(Se figur 3 och 4).
Sträva efter samordning av emballage, sophantering, entre­
prenörens åtaganden osv. genom förkryssning av respektive 
alternativ.
Dvs sök så få varianter som möjligt med minimal hantering 
och resursåtgång som målsättning;
Således bör t.ex.:
- lossningsarbetet alltid ske med samma resurser,
- speciellt åtagande konsekvent fördelas på beställaren 
eller respektive leverantör/UE,
- emballaget passa planerad sophantering (eller vice 
versa).
Kontrollera eventuell påverkan av de gränssättande fakto­
rerna under III ovan.
V. Med hjälp av ADB kan mängdförteckningen sorteras om, komp­
letteras, ritningsmängder räknas om till verklig mängd 
(multiplie, med åtgångstal) med olika sortbegrepp m.m. 
(volymer).
Mängdförteckningen kan vidare kopplas till tidplanen för 
fördelning i tiden till s.k. materialkonsumtionsdiagram.
Hur datorn tages till h.iälp härvid samt kodproblem i sam­
band med detta beskrives för sig under bilaga I.
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I t)ilagan och figurer nedan redovisas hur det från datorn 
erhållna materialet lämpligen användes i femstegssystema- 
tiken. Informationen kan givetvis erhållas genom manuellt 
arbete, men blir då ofta så arbetsamt att endast ett fatal 
material blir genomarbetade. Risken för fel blir också 
större.
Datautskrifter som diskuteras är:
Se bilaga I, sidorna 52-54 
A. Mängdförteckningar sorterade dels
. Materialslagsvis, s.k. "ingår-i-analys" dels 
. Aktivitetsvis, s.k. "består-av-analys"
SORTERAD KÄNGDFÖHTECKNING KV. MURBRÄCKAN 
KTEL- AKT- SIDA BENÄMNING
HDD KDD RAD
AVD—OKR 5699*012 DAT 76.01.15 SZ> 12 
KALKYL- ÅTG- ÅTG. VOLANT“ ^3- VCLTM 
MÄNGD TAL KÄjGD FAEXCR VZ2T
412 331 VIRKE 45*120ETAPP C
STOMMEBÄRANDE MELLANVÄGGAR
0210
0212
0213
REGLAR L-2400
KDRELINGAR L-900
REGLAR L-3000
M1
M1
M1
240.00
135.00 
150,00
1,15
1,15
1,15
2T6,00
155,25
1-2,50
0,0054
0,0054
0,0054
M3
M3
M3
1,49
C,84
C,93
412 331 SUMMA M1 525,00 603,75 M3
412 536 VIRKE 45*120ETAPP C
STOMME
YTTERTAK
0616
0617
0618
STÖDBEN
SALNING
ÅSAR
M1
M1
M1
30,00
8,00
195,00
1,151,00
1,15
3-4,50
5,00
224,25
0,0054
0,0054
0,0054
M3
M3
M3
C,04 
1,21
412 336 SUMMA M1 233,00 26®, 75 M3 ’,44
412 341 VIRKE 45*120ETAPP C
STOKKCMPLEPŒNT
EJ BÄRANDE MELLANVÄGGAR
3016
3017
REGLAR U 2400
KOHTLINGAH 1^900
M1
K1
450,00
110,00
1,15
1,15
5*7,50 
12®,50
0,0054
0,0054
M3
M3
£.79:,68
412 541 STIMMA M1 560,00 64-4,00 M3 ;,47
Figur 5
SORTERAD MÄNGBFÖRTECKBING KV. MURBRÄCKAN AVD-ONR 5699.OI2 DAT 76.01. 15 SED 6
snu BENÄMNING EBH. KALKYL- ÅTG- ÅTG. VOL/VIKT- EEH VOLYM
EDD KOD RAD MÄNGD TAL MÄNGD FACTOR VIKT
356 ETAPP CSTOMME
YTTERTAK
131 O6O4 BANDJÄBN 4x40 Ml 12,00 1,10 13,20 1,260C KG 16.65
171 0612 PLASTFOLIE 0,5 MM M2 140,00 1,20 168,X
251 O615 BESLAGTAKSTEGE
ST 2,00 1,00 2,00
412 O616 VIRKE 45*120
STÖDBEN
K1 50,00 1,15 34,50 0.X54 M3 0.19
O.I6412 O617 VIRKE 45*120 Kl 50,00 1,00 30,X o,X5-i M3
SAINING
412 0616 VIRKE 45*120Ira b
Ki 195,00 1,15 224,25 o,X5d M3 1.21
419 O622 T. AKT50x75 BÄRT.ÄKT
Kl 360,00 1,15 414.X 0.X3-S M3 1.57
0621 OUEEARDAD BOARD 22 ÏK K2 140,00 1,15 161,X 0,022c M3 3.54
06-03 BTG-TAEPANNOR K2 179,00 1,05 187,95 9,5 ST 1785-53
814 0610 MLKULL 120 1« K2 14c,X 1,05 147.X 0,08 K3 11.76
Figur 6
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B. Materialkonsumtionsdiagram
Med ledning av detta kan mest ekonomiska leveransstor­
lek Beräknas. Se även TII nedan.
Hänsyn kan vidare tagas till
- hur länge ett parti räcker,
- kan detta parti förrådsställas under denna tid med 
hänsyn till ytor (inomhus och utomhus) ooh transport,
- lämplig storlek på buffertlager.
MATERIALKDNSUEfTION KV MURBRÄCKAN AVO-OKR 5699-012 DA? 76-01-30 S3 10
MATERIAL: 751 752 75.1 752
LBCABLOCK 150x200x600 LECABLOCK 90x200x600 GIPSSKIVOR 13, 1200x2400 GIPSPLANK 9, 600x4500
ST ST M2 M2
Ib vecka PERIOD ACKUMULERAT PERIOD ACKUMULERAT PERIOD ACKUMULERAT PERIOD ACKUMULERAT
76 07 28,00 28,00 60,00 60,00 - - - _
76 08 28,00 56,00 60,00 120,00 - - - _
76 09 56,00 112,00 90,00 210,00 - - -
76 10 56,00 168,00 90,00 300,00 - - -
76 11 112,00 280,00 90,00 590,00 - - -
76 12 - 280,00 106,00 498,00 - - - _
76 15 - 280,00 - 498,00 - - - _
76 14 - 280,00 - 498,00 - - - _
76 15 - 280,00 - 498,00 - - _ _
76 16 - 280,00 - 498,00 - - _ -
76 17 - 280,00 - 498,00 - - - _
76 18 - 280,00 - 498,00 - - 246,0c 246,00
76 19 - 280,00 - 498,00 120,00 120, OC 590,00 656,00
76 20 - 280,00 - 498,00 298,00 418,00 417.0C 1055,00
76 21 - 280,00 - 498,00 155,00 575,00 427.0C 1480,00
Figur 7
MATERIAL­
KONSUMTIONS­
DIAGRAM
FASADTEGELT-ïïQ-r?rr-VJ I /.O I 4t I
VI. Med hjälp av ovanstående material samt produktionsplaner 
och arbetsheredningar ifylles blanketterna för leverans­
villkor och arbetsförutsättningar för respektive leveran­
ser och TJE. Se fig SotO. Villkoren från punkt IV, LA-planen, 
utgör ram för ifyllningen.
Blanketterna är utformade som checklistor så att om möj­
ligt inga väsentliga faktorer skall förbises.
För respektive leverans eller DE utvärderas lämpligt leve­
ransvillkor eller arbetsförutsättning samt vidare om be­
ställaren eller leverantören skall ombesörja eller bekosta 
detsamma.
Exemplen är från arbetsplats med alternativ för några ma­
terial.
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B Förfrågning Avtal
[sign
Underentreprenad
[Datum
75-05-05
Arbetet avser
Utvändiga metall-glaspartier
Entreprenör
Er handläggare/anbud |tfn
Arbetsplats
Kv. Ekonomen |konto
Godsadress
Gribbylundsvägen
|post-nr jpostanstalt
Österköping
Vår handläggare
B Alm |tfn .xx/xxxxxx
Tid för utförande | 1X1 enligt bifogad tidplan
A 2.4 j jefter avrop f 1 beräknad slutbesiktning 19
Arbetsbeskrivning
Tillverkning. leverans. montage. glasning, mjukfogning, plåt ovan och underpartier.
skyddste jpning
ARBETSFÖRUTSÄTTNINGAR Förutom afu 74
Bekostas
4V
UE köp
PROVNING
A 2.2
X Materialprovning, S Ve t BprOVning
___ : Röntgenkontroll ___ ______ ___________________
X ■ Kontroll avSGJOGM fästelement___________
ARBETSLEDNING
A 2.3
x Narv,rokrev : 1 arbetsledare pä heltid frän entrepren.
X Närvaro vid byggmöten___ 1_____ TriT.ALäJT P veckor________________
_ Tidrapport för tilläggsarbete skall lämnas dagligen______________________________________
X i
X_;
XJ
BODAR, FORRÂD
A 3.2
Personalbodar 
X Kontorsbodar 
Verkrtadsbod _ 
X Varmförråd
, Kallförråd_____
Upplagsplats__
' Stämpelur __
personer
personer
m2---------
m2 
m2 
m2
„2 plats i kontor
låsbart
S
Us|
__i
Xi
x;
VÄGAR OCH 
PLANER
A 3.3
Tillfällig väg 
_ Tillfälliga planer _
EL OCH VATTEN
A 3.4
X El-kraft______________
X Tryckluft 
X Vatten
X I Telefon, lokalsamtal 
Färdigt bruk
Telefon, rikssamtal 
Bruksblandare
IX-
X:
X
x!
H
SKYDDSTÄCKNING
1ÄJL5
Skyddstäckning av
STÄLLNINGAR
A 3.6
X Ställning, fast UtVcindigt f3.S3.d-
___ Ställning, rull _____________________________
___ , Bockar och plank _ ____________
___• Flyttning av ställning
LYFT
HANTLANGNING
A 3.7
Kranlyft •___i
X Lossning material på bygget 
Lossning 4 transport till upplag 
X ; Transport inom arbetsplatsen 
X i Hantlangning
Trycklyft TT
XJ
XJ |_
hAltagningar
A 4.3________
SKYDD
A 4.4
x_ hi itagning efter ritning
Brandbevakning 
j Vakthållning
— Pr
UPPVÄRMNING
4,5
(EFTER LAGNING
A 4.6________
STÄDNING
A 4.7
Eftorlagning
Renhållning (grovstädning) 
, Finstädning_____________
( ÖVRIGT _
75
-1
1 M
A
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X Förfrågning
Avtal Leverans
[Sign
m
[Datum
75-08 COo1
Varuslag
Fasadtegel
Mängd totalt
90.000 sten
Leverantör
tr handläggare tfn
Arbetsplats
Kv. Ekonomen
konto
Godsadress
Gribbyvägen
j post-nr I postanstalt
Österköping
Vlr handläggare
B Alm
tfn
xx/xxxxxxx
Ombesörjas
av
Bekostas
av
lev best lev best
LEVERANS­
FORDON
■ Lastbil utan släp j X ; Lastbil med släp
j Semitrailer j___ i Låsbar, sluten container [ | Växelflak
X
t
X
_
X
X
r i
För hand |___ j För hand + inbärning till mont-ställe
Koppling för kranlyft av bilförare
Specialgaffel/sax/stropp skall medfölja lastbärare
Kranlyft [ ! Trucklyft j | Spec-lyft
Tid för lyft skall överenskommas
Lossningsplats tegelbrygga
X_ X
LAGRING X P'a» på tegelbrygga I x I Yta m^ 150 pallar Xj
Underlag
X
Täckning med presenning ! j X X
DELLEVERANS Delleverans storlek 100 Ça^lar = 8.000 Sten X X
Styckvis -y På pall [ i 1 bunt j | 1 häck X X
Underslag erfordras för gaffellyft, h 10 cm X X
Antal per enhet st
X Max vikt per enhet 1 ton X y
Max dimension per enhet
X X
Låda [___ i Kartong L___ | Säck |___ ] Bur k I I Fat
-
X Avemballering X X
Emballage till anvisad plats m
I
LITTERERING Leverantörens standard | Enligt bilaga nr i : i
.
Monteringserdning i i Dimension i
r iByggnadsvis [___ j Trapphusvis j Våningsvis t
Enligt bilaga nr i___ i
“ I 
L—1—
2L Ix | Flnavrop dagar
I
X X !
; • L
~
r
_ j-
i l i
_
Figur 10
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VII. Beräkna den mest ekonomiska hemtagningskvantiteten för
respektive material, med hänsyn till aktuella förutsätt­
ningar. För ofta återkommande leveranser under längre 
tidsperiod (flera år) bör en noggrann beräkning ske, 
lämpligen med Wilson-formeln (t.ex. Hans Sarv, Logistik).
Kostnad
■Totalkostnad
jagringskostnad
Ordersärkostnad
Orderstor-
Optimal
orderstorlek
VIII Ifyllda uppgifter om leveransvillkor och arbetsförutsätt­
ningar på leverans respektive UE-blankettema kompletteras 
ooh kontrolleras med LA-planen och eventuella avvikelser 
diskuteras med berörda personer.
Kontrollera på LA-planen att nytillkomna villkor och för­
utsättningar i så stor utsträckning som möjligt fortfaran­
de är samordnade för de olika leveranserna och entreprena­
derna.
IX. Granska LA-planen tillsammans med arbetsledning, planera­
re och inköpare. Justera vid behov.
X. Kopiera materialet och sänd en omgång till inköparen som 
underlag för projektets upphandlingsarbete.
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STEG 3.
3. UPPHANDLING AV LEVERANSER OCH UE.
• SAMMANSTÄLL OCH • SAMMANSTÄLL OCH • 
SÄND UT ANBUDS- UTVÄRDERA INKOM- 
FÖRFRÅGNINGSUNDER- NA ANBUD.
LAG TILL ANBUDS­
GIVARE
FÖRHANDLA
VÄLJ TOTALT 
SETT FÖR­
MÅNLIGASTE 
SLUTKOSTN.
KONCEPT TILL 
AVTAL
AVTALA SLUTLIG 
AVTALSTEXT
BEKRÄFTELSE 
2 EX. TILL LEV. 
RESP UE 
1 EX. UNDER­
TECKNAT I 
RETUR.
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UPPHANDLING AV LEVERANSER OCH UE
Syftet med detta steg är
att upphandla leveranser och underentreprenader med beaktande 
av krav och önskemål frän beredningen under steg tvä,
att upphandla desamma till förmånligaste slutkostnad,
att dokumentera gjorda avtal så att tredje man lätt och rätt 
kan tolka dem.
Åtgärder
Förteckna de bygghandlingar som tillräckligt beskriver ak­
tuellt material eller UE - obs datum, leveransvillkor, ar­
betsförutsättningar samt tidsdata från beredningen - steg 
två.
Texten i anbudsförfrågan x) göres kort och koncis men till­
räckligt beskrivande för att ej ge anledning till telefon­
förfrågningar under anbudstiden.
Uppställningen med textinnehåll eftersträvas så mycket som 
möjligt få överensstämmelse med den senare avtalsbekräftel- 
sen.
För att styra anbudsutformningen, speciellt då alternativ 
och delsummor önskas, bör anbudsformulär användas.
Sänd förfrågningsunderlaget:
. Anbudsförfrågan med textinnehåll
. Byggnadshandlingar (ritningar, beskrivning, PM etc)
Obs; anges med sin datering
. Checklistor med leveransvillkor eller arbetsförutsätt­
ningar
. ABM 75 V respektive AFU 74-
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Planera så att anbudsgivarna får skälig tid för kalkylering 
av sitt anbud. För kort tid kan ge förhöjda anbudspriser, 
då anbudsgivaren vill gardera sig för ett ej genomarbetat 
anbud.
Inkomna anbud införes på blankett för offertsammanställ- 
ning, "nollställes" och jämföres med kalkylerad kostnad 
(dvs inklusive åtgångstal etc).
Anbuden gås igenom och avvikelser i förhållande till för- 
frågningsunderlaget värderas och prissättes.
TU
ANBUD6S AMMA NSTKUJIJ NG Kopia till
Arbe tjplttlo :
Konto Do tum Sign.
In^r.r : Kalkylerat 2. 3.
A. S f,.
_____ - ------------ - ........... ..............—
-
—
Lever nu-.Ud
N..]le tällda ilelijtJiNiior
1 ^ „ Gr.,11 Jk-ptillnlne den / l?
Figur 12
Koncept till avtal x) formuleras med förfrågningsunderlaget 
som basmaterial. Beträffande checklistorna kan eventuellt 
endast aktuella förkryssade villkor skrivas ut (om ej dessa 
i sin helhet bifogas avtalet).
Kontrollera om förutsättningarna i förfrågningsunderlaget 
ändrats (ritningsrevidering, ändringar i tidplanen och dyl).
xj' För att få enhetlig rubricering av de olika textavsnitten 
i anbudsförfrågan och avtalsbekräftelse, och underlätta ge­
nomläsning och sökning av avsnitt eftersträvas standardise­
rad uppställning.
Tre huvudgrupper:
. byggnadshandlingar för leverans/UE 
. leveransvillkor/arbetsförutsättningar 
. ekonomi
Huvudgrupperna kan göras mer detaljerade och fungera som 
checklista.
Kalla leverantör/HE till förhandling eller om avståndet är 
för stort och/eller leveransvärdet litet sänd konceptet 
per post och förhandla per telefon.
Obs] All avtalstext skall vara godkänd av bägge parter 
innan avtalsbekräftelsema (2 ex) utskrives.
Formulera texten så tredje man rätt och lätt kan förstå.
Efterhand kompletteras materialspecen med leverantörsnamn 
och kontaktman, samt läget för beställning och bankgaranti— 
er för respektive.
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MAT,T, FÖR AVTALSBEKRÄFTELSE
P 1 Beställning 
[2 Bekräftelse av avtal
Vid all korrespondens och på 
gods v g angiv 
Heferens (ordernr)
---/---
V g sänd faktu-a i 3 ex
Var god återsänd bifogade kopia till oss.
Otfcrtdatum Offert nummer Vår handläggare
Telefon
---/
Leveransvillkor
Komplett arbete, fritt arbetsplatsen (ex)
Leveranstid (hos varumottagaren)
Betalningsvillkor (efter godkänd leverans o mottagen faktura)
______________ ____/------- Mervärdeskatt ingår ej.
Allmänna Avtalsvillkor för leveranser AA 70/1 i ; Allmänna Avtalsvillkor för underentreprenader UE 71
jRoTTämnlngt leverans/BE (ex. vis fönstersnickerier, stålkonstruktion, täkisoleringsarb. )
(Leveransbestämmelser: för material: ABM 75V, för DE AFÜ 74)
| . Byggnadshandlingar som åberopas
. vi tilibanda.hå.ner och bekostar (uppräkning av våra tjänster i samband med resp.
leverans/UE)
! . Leveransåtagände (noggrann beskrivning av leveranserna) 
i . Totalpris 
. Å-priser
! . Prisreglering (ex fast pris med eller utan prisreglering, enligt H63 med angiven 
basmånad)
! . Betoning- . (Å-conto med innehållande av 10$ tills slutbesiktningsprotokoll 
I blivit tillgängligt och åtgärdat.
Betalning sedan åtagandet i sin helhet färdigställts.
. Enligt betalningsplan)
Leveranstid 
Slutbesiktning
Garantitid
Yite
Säkerhet
Kontrakt
Övrigt
månad och år)
Normalt 2 år, räknat från slutbesiktningsdatum, och vanligtvis, 
isolerglas 5, takpapp 15 år)
Yid högre vite än AFB, pkt 2.51)
Ev bahkgaranti; ex.vis 10$ av totalbeloppet för åtagandet fxan 
avtalets datum till slutbesiktning, därefter 5$ intill garanti­
besiktningsprotokoll blivit tillgängligt och atgärdat.)
'Ev. vid större installationsentreprenader)
JEx.vis . Ritningsdistribution från oss eller direkt från konsult 
till leverantör/entreprenör.
. Rutin för kontroll av leverantörens/entreprenörens 
tillverkningsritningar)
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STEG 4.
4. INFORMATION
• INFORMERA ALLA BERÖRDA
• VID BEHOV SKAFFA TRYCKTA INSTRUKTIONER FÖR HANTERING 
OCH MONTERING
• INSTRUKTÖRER VID NYA MATERIAL FÖR KORT INKÖRNING
BREV, KOPIA
MATERIAL - 
LEVERENSVILLKOR 
Kl AVTAL
RUMSBESKRIVN. INSTRUKTION FOR LAGRING O. 
MONTERING
MATERIALSPEC. MED NAMN PA LEVE­
RANTÖR 0. UE + KONTAKTMAN TELEFON
— ARBETSCHEF
— PLATSCHEF
— INKÖPARE
— KALKYLATOR
— PLANERARE
— ARBETSLEDARE
— KONTORIST
— MTRL. MOTTAGARE
— LAGBASAR
—... .............................................................................................. 1a.
ML-PLAN
MTRL / UE LEV. AVROP ANM.
20 STÅLSTOMME NOV. 75 5V KOLL. MÅTT F- r > ■f
21 TEGEL FEB.76 3 V KULÖR > C
27 FOGTÄTNING MAJ 76 2V : -
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INFORMATION
Syftet med, detta steg är
att åstadkomma att samtlig personal med ansvar för ett eller 
flera material blir informerad om träffade avtal och härav 
följande villkor för beställare respektive leverantör­
entreprenör.
Åtgärder
De personer som ansvarar för materialmottagning eller fak­
turagranskning för ett eller flera material förtecknas 
tillsammans med respektive material (eller entreprenad).
Leveransvillkor och arbetsförutsättningar (se figur 9 och 
10) kopieras för träffade avtal och distribueras till samt­
liga berörda. Helst i samband med en genomgång.
LA-planen kompletteras och revideras med hänsyn till träf­
fade avtal.
Materialleveransplan upprättas eller kompletteras (se fi­
gur 13). Arbetet utföies lämpligen av inköparen. Planen 
bör placeras tillgänglig för berörd personal och göras ko- 
pierbar genom att symboler användes. Obs! Skala = tidpla­
nens .
Skalan har en veckas noggrannhet. För den rullande, nog­
grannare planeringen bör leveranskalender användas. Se fi­
gur 15.
LC VE RANSKALE N DER FÖR tFfC^NOMÇvhO ........._______________ DATUM. ?S'O'?-3o !
MÅNAD AU&USTi ÄFJ
MAMDAG TIGDAG
...
ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
28 n 3o 31' . .. - - .... TI 9—
CÊ ï.kAfLA
■ i/SO AvKlkejNIl,
2)...................... .. 3........................
A) .
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Figur 14
Materialspecifikation (se figur 2) kompletteras efterhand 
med
. Leverantör 
. Kontaktman 
. Telefon 
. Adress (ev)
För speciella material (svåra, farliga, dyra) anskaffas vid 
behov tryckta instruktioner angående hantering, lagring och 
montage.
- För nya material ordnas vid behov instruktörer till arbets­
platsen för att kortare inkörningstid skall erhållas.
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STEG 5
41
5. AVROP OCH KONTROLL
• KOLLA ML-PLANEN • KOLLA LEVERANSER • KOLLA FAKTUROR MOT:
, • FÖLJESEDEL
• KOLLA YTOR I FORRÅD • SYNA MONTAGE • REKLAMATION
OCH UPPLAG • AVTAL
• SYNA DELENTREPRENA-
• AVROPA LEVERANS DER 
OCH UE
• BESIKTA
PROD.-TIDPLAN
-I L —L_____1________ imnmnror
i
ML-PLAN
MTRL /UE LEV. AVROP ANM
20 STÅLSTOMME NOV. 75 5 V KOLLMÅTT
21 TEGEL FEB76 3 V FOGKULÖF
27 FOGTÄTN MAJ 76 2 V
i
LEVERENS 
VECKA 35
KALENDER
MÅ TI ON TO FR LÖ SÖ
FÖLJESEDELREKLAMATION
- LEVERANS
- AVEMBALLERING
- AVSYNING
BETALNING
TAKTURA
AVBOP OCH KOHTROLL
Syftet med detta steg är
att fullfölja avtalade leveranser och underentreprenader,
att kontrollera att leveranser och underentreprenader sker med 
mängd och "beskaffenhet enligt träffade avtal,
att kontrollera faktureringen för utförda prestationer och där 
fel eller brist föreligger, ekonomiskt reglera detta,
att återföra aktuell information till kalkyl och inköp.
Åtgärder
- Leverans eller entreprenadarbete, grov- och fin- avropas 
vid tidpunkter enligt leverans- eller tidplanen. Finavrop 
efter att upplags- och förrådsytor kollats.
Ankommande leveranser ges lossningsdirektiv (var och hur) 
och materialet kontrolleras beträffande mängd och beskaf­
fenhet .
Om fel och/eller brist noteras ifylles reklamationsblan- 
kett. (Se figur 15). Denna har av självklara skäl givits 
fickformat. Även fraktsedeln får en notering om att rekla­
mation föreligger.
- Samma procedur skall ske vid avemballeringen respektive av- 
syningstillfället (vid entreprenad) om kontroll ej kan ske 
vid leveranstillfället.
- Ifylld reklamationsblankett avrives.
. en kopia tilldelas transportör respektive entreprenör 
(vid syn),
. orginalet (lämpligen) påhäftas följesedeln och/eller 
fraktsedeln som går till kontoristen,
. en kopia behåller utställaren.
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Reklamationen = påtalan om fel eller brist, måste göras 
omgående då tidsfristen är mycket kort (10 arbetsdagar). 
Ifylld blankett nedan ger underlag till vedertagen rutin 
för skriftlig anmälan till :
. leverantören vid fel eller brist på godset,
. leverantören och transportören vid transportskada.
Kan krav på ersättning ej anges - sker formell anmälan om 
att preciserade krav kommer efter noggrann undersökning.
SKÅNSKA
CEMENTGJUTERIET Reklamation
Datum Kl Gäller
| Ankomst [ | Avemballering | | Avsyning
Nedanstående fel har 
noterats 
| transportskada
| fel leveranstid
fel mängd - brist
I fel typ 
| fel dimension 
| fel i tillverkningen 
| fel lastat 
l fel emballerat 
| följesedel saknas
□n
Arbetsplats Konto
Leverantör Varuslag
T ransportör Bil nr
Felbeskrivning
Att ovanstående är korrekt 
intygar
Ort och datum Avlämnare Mottagare
Figur 15 GLÖM EJ NOTERA PÅ FRAKTSEDELN
T','"...................... ..... ------- ----------—..... -■------------------=
Observera att felaktigt gods ej får återsändas till leve­
rantören utan dennes medgivande. Så länge godset kvarlig- 
ger på arbetsplatsen, måste det dock skyddas mot skador.
Följesedeln påhäftas motsvarande faktura då denna kommer 
och respektive mängduppgifter kontrolleras. Har fel note­
rats på bifogad reklamationsblankett regleras detta ekono­
miskt genom överenskommelse med aktuell leverantör om detta 
ej skett tidigare.
Sammanställ gjorda erfarenheter och tillställ kalkyl och 
inköpsavdelningar. Se bilagda exempel.
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ERFARENHET SÅTERFÖRING
Kostnadsatatistik
PRISBILD TRÄFÖNSTER, FABRIKSMÅLADE OCH GLASADE
Per oktober 1974 
Bygget, X-stad
Fönstersnickerier, Klass B bättre, SIS-standard, komplett 
beslagna inklusive tätningslister och utvändiga beslag. 
Laserade och glasade på fabrik.
Antal enheter = 113, antal per littera = 8,7 st.
Offerter, antal = 6 stX^ 29.800:- - 32.894:- 
Offerter, aritm.medelvärde = 31.500:-
40.000:-
35.000:-
25-000:-
® Offert i anbudsskedet 
@ Offerter i byggdriftsskedet
Offerter från: X - SNICKERIER AB 
y _
Z -
i - 
Ä -
Ö - -"-
Figur 16
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SAMMMFATNHING
Som en följd av att byggandet industrialiseras och byggtiderna 
minskar blir branschen känsligare för störningar, leverans­
tiderna och därmed risken för materialskado.r ökar och volymen 
av företagens inköp blir större. Detta skärper kraven på mate­
rialadministrationen och främst på planeringssystem och deras 
samordning med inköpsfunktionen.
Med en effektivare hantering av informationen inom byggföretaget 
och på byggplatsen torde dessa krav kunna tillgodoses och bygg­
kostnaderna kunna sänkas. Inom ramen för forskningsprogrammet 
har informationskraven för olika funktioner i byggföretaget 
kartlagts. Ett system för samordnad och rationell hantering av 
informationen har utformats i syfte att förbättra material­
hanteringen, eventuellt med ADB som hjälpmedel.
Vanlig materialadministration i dag
Den i dag vanliga rutinen för materialadministration innebär 
att anbudskalkylen måste kompletteras med hänsyn till önskemål 
från t ex folk på arbetsplatsen. Vid leveransberäkning av mat­
erial måste kalkylerad mängd kompletteras med åtgångstal för 
att motsvara levererad mängd. Vidare måste ofta de sorter mäng­
derna anges i på ritningar och beskrivningar ändras när kost­
naderna tas fram.
Arbetsplatsens organisation varierar med hänsyn till storlek, 
art, byggmetod, entreprenadform etc. Vid större projekt byggs 
ofta en inköps- och planeringsfunktion upp på arbetsplatsen. 
Ibland kan en motsvarande funktion, centralt placerad, betjäna 
ett antal mindre byggen, varvid informationen mellan central 
och arbetsplats sällan fungerar tillfredsställande.
Missar i planeringen, vilken i hög grad bestämmer hos material­
leveranserna, uppstår ofta genom att kapacitetsdata felbedöms, 
genom fel resursval, felberäknade mängder mm.
Vid upphandling av materialleveranser eller underentreprenad
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förbises ofta produktionsledningens krav beträffande leverans­
tid, emballage, lossning, service osv. Ibland förbigås även de 
resurser som entreprenören tillhandahåller (krantid, el, tryck­
luft ) .
Avrop, mottagning och leveranskontroll sköts vanligen av an­
svarig arbetsledare i samråd med planeraren. För att kunna 
kontrollera leveranser vid mottagningstillfället måste han 
känna villkoren i upphandlingarna, vilket inte alltid är fallet. 
Denna besiktning i samband med lossningen av leveranser blir 
allt angelägnare eftersom verkningsgraden hos materialen ökar 
och kostnaderna därmed stiger. Ofta rapporteras aldrig sådana 
förskjutningar i produktionsplanen som inverkar på tidpunkten 
för en leverans, vilket medför kostnader för entreprenör och/ 
eller leverantör.
Många berättigade reklamationer på materialleveranser blir av 
olika skäl aldrig utförda.
Hur utvecklingsarbetet genomförts
Målsättning för utvecklingsarbetet har varit:
. att utarbeta ett register för materialleveranser med standar­
diserade uppgifter för varje materialgrupp om leveransstorlekar, 
emballage, transportsätt, leveranstid, mottagningsvillkor, 
litterering mm,
. att utveckla tekniken att samordna anbudskalkyl och produktions- 
tidplan till ett överskådligt informationsdokument för bygg­
processens materialadministration,
. att utveckla systemet så att ADB kan utnyttjas som hjälpmedel.
Arbetsgången har varit i princip densamma i dessa tre avsnitt.
Problemprecisering. Checklistor har utformats för datainsamling 
och intervjuer.
Datainsamling. Genom bl a intervjuer med inköpare, platschefer, 
planerare och arbetsledare har leveransvillkor och arbetsförut­
sättningar för olika leveranser och underentreprenader kartlagts
för olika byggprojekt. De objekttyper som förekommit är kontors- 
och förvaltningsbyggnader, seriebyggda flerfamiljshus, serie- 
byggda småhus i grupp, barnstugor, en skolbyggnad samt ombyggnad 
av flerfamiljshus.
Utvärdering. I stället för, som angivits i målsättningen, ett 
register med så få utvärderade alternativ som möjligt, kom in­
riktningen av olika skäl att bli en blankett för material­
leveranser och en annan för underentreprenader.
Lösninsförslaget har formulerats som ett system i fem steg, som 
följer den naturliga arbetsgången och där olika teknik använts 
för att lösa delproblem.
Materialadministration i fem steg
Avsikten med informationssystemet är främst att samordna pro­
duktionsplaneringen med inköpsarbete så att informationen till 
leverantören ges samma uppmärksamhet och kvalitet som produk­
tionsstyrningen av arbetsplatsens resurser. Systemet ansluter 
sig till kraven och principerna i den sk 5-företagsgruppens " Ett 
informationssystem för byggprocessen - några krav och principer". 
Vidare förutsätts sk produktionskalkylering, där mängdberäkningen 
är kopplad till tidplanens aktiviteter.
Steg 1. Erfoderliga handlingar, ligger i den s k produktions­
ekonomiska cykeln,
Steg 2. Leverans- och underentreprenadberedning, tillhör pro- 
duktoinsberedningsstadiet.
Steg 3. Upphandling av leveranser och underentreprenad. hör till 
beredningsstadiet - vissa inköp görs dock även under produk­
tionsskedet .
Steg it. . Information, tillhör produktionsskedet.
Steg 5- Avrop och kontroll, faller under produktionsuppföljnings- 
skedet.
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Systemet är avsett att kunna anpassas till olika företags eller 
organisationers rutiner eller att nyttjas endast i valda delar.
Om det tillämpas ambitiöst, ger det mycket stort utbyte vid pro­
jekt inom tätort med många olika material, stort utbyte vid så­
väl större som mindre projekt, mindre utbyte vid ett litet pro­
jekt utom tätort, ökat samarbete och ökad förståelse mellan 
företagets olika avdelningar samt färre störningar i informa­
tionsutbytet mellan företagen.
Jlr.£°.£<%rilij£&_hanjll ingår
Syftet med steg 1 är att: klargöra målsättningen för arbetsin­
satsen, göra erforderliga handlingar tillgängliga, klarlägga 
den aktuella situationen, samt planera och organisera arbets­
insatserna (resurs och tidsvillkor).
Åtgärderna för att nå detta syfte består i att uppdraget for­
muleras, tidsvillkor preciseras, vem eller vilka som skall ges 
rapporter anges liksom medhjälpare mm. Erforderliga handlingar, 
projektdokument och projektankuntna dokument, insamlas. Den 
aktuella situationen i fråga om ritningar, anbudshandlingar, 
personalresurser tillgängliga för materialadministrationen kart­
läggs. Arbetet planeras och organiseras med avseende pa personal­
resurser och tidsvillkor.
Leverans^ .och UE^eredning
Andra steget syftar till att ge en överskådlig förteckning över 
material och underentreprenader, ge ett samordnat underlag för 
upphandlingar, genom checklistor undvika förbiseenden samt ska­
pa erfarenhetsåterföring, ge en översikt över samtliga hand­
lingar samt förebygga störningar och åstadkomma förmånligaste 
slutkostnad.
Åtgärderna i detta steg innebär bl a att
• mängdförteckningen aktualiseras med hänsyn till ev revidering­
ar i bygghandlingar,
• handlingarna gås igenom och material eller underentreprenader 
som skall detalj studeras listas upp på en blankett,
• faktorer som tegränsar lossning, förrådshållning och intran­
sport kartläggs,
. möte ordnas mellan befattningshavare engagerade i projektets 
materialadministration,
. mängdförteckningen med hjälp av ADB kan sorteras om och komp­
letteras, ritningsmängder räknas om till verklig mängd med 
olika sortbegrepp,
• blanketter för leveransvillkor och arbetsförutsättningar för 
respektive leveranser och UE ifylls, samt
• den mest ekonomiska kvantiteten för varje material beräknas 
med hänsyn till rådande förutsättningar.
Upphandling av_leverpnsep och UE
Syftet med steg 3 är att upphandla leveranser och UE utifrån 
krav och önskemål från beredningen i steg 2 och till förmån­
ligaste kostnad samt att dokumentera slutna avtal på ett för 
tredje man lättolkat sätt. Åtgärderna i upphandlingssteget är 
bl a att förteckna de bygghandlingar som tillräckligt beskriver 
material eller UE, formulera och sända ut anbudsförfrågan, gå 
igenom inkomna anbud och prissätta avvikelser i förhållande till 
förfrågningsunderlaget.
^nfomation
Syftet med detta steg är att åstadkomma att samtlig personal 
med ansvar för materialen blir informerade om träffade avtal och 
om villkoren för beställare respektive leverantör/entreprenör.
Detta uppnås genom bl a följande åtgärder: Personer ansvariga 
för materialmottagning eller fakturagranskning förtecknas på 
lista tillsammans med respektive material (entreprenad), leve­
ransvillkor och arbetsförutsättningar distribueras till samtliga 
berörda samt materialleveransplan upprättas eller kompletteras.
Avrog och kontroll
Syftet med femte och sista steget är att fullfölja avtalade 
leveranser och underentreprenader, kontrollera dels att
leveranser och underentreprenader motsvarat träffade avtal, dels 
faktureringar för utförda prestationer samt återföra aktuell 
information till kalkyl och inköp.
Åtgärderna består bl a i att leverans eller entreprenadarbete 
avropas vid tidpunkter enligt leverans- eller tidplan, att 
leveranser ges lossningsdirektiv och materialet kontrolleras, 
samt att fel eller brister förs upp på reklamationsblankett.
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ABB-TILLÄMPNING VIB LEVEBAHS OCH IJMIlEREMTREPREMIiBEEEMIMG
Bakgrund
ABB:s möjligheter till sortering av poster på olika sätt kan 
med fördel utnyttjas vid materialadministration (MA).
För planering av inköp och materialhantering finns intresse 
för omsortering av den ursprungliga mängdförteckningen, som i 
regel är uppställd efter olika byggdelar, där de ingående mate­
rialen är förtecknade utan någon särskild ordning.
För närvarande är det ganska tidsödande att ta fram mängder 
för en upphandling och detta sker inte heller alltid systema­
tiskt. Bet är vanligt att mängdavtagningen göres flera gånger 
för samma material vid skilda tidpunkter och kanske av olika 
personer.
En ABB-utskrift sorterad på lämpligt sätt är ett överskådligt 
informationsdokument och kommer med säkerhet att minska arbe­
tet vid de löpande upphandlingarna.
I en kalkyl är mängderna ofta teoretiska ritningsmängder och 
spdll etc ingar i stället i å-kostnaden. Vid varje upphandling 
eller leveransberäkning måste därför en omräkning av mängden 
göras i proportion till något erfarenhetsmässigt åtgångstal.
Omkostnader för material som spik, najtråd, formolja etc ingår 
normalt i å-kostnaden. Åtgående mängder finns vanligtvis ej 
framtagna i mängdförteckningen utan får beräknas med utgångs­
punkt från åtgångstalet. Bägge dessa beräkningar kan ske sys­
tematiskt med ABB.
För framtagning av leveransplaner samt planering av lagerutrym­
men, interna transportutrustningar etc är de åtgående material­
mängdernas fördelning i tiden av stort intresse. Benna fördel­
ning åskådliggöres bra med s.k. materialflödesdiagram. Be ba­
komliggande beräkningarna är dock tidskrävande att utföra och 
det är därför lämpligt att utnyttja ABB även för detta ändamål.
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För de önskemål som redovisats är det nödvändigt att koda 
mängdförteckningen/kalkylen och hämta de erforderliga mängd- 
uppgifterna därifrån. Därefter vidtar stansning ooh köming 
i ett ADB-program som skall ge till resultat utskrifter av 
ovan Beskriven typ.
Krav på output
Sorterade ^ängdförteckningar
ADB-listorna bör vara utformade så att en inköpare eller plane­
rare snabbt hittar de mängduppgifter som är önskvärda, dels för 
varje post som finns i kalkylen dels summor på olika nivåer för 
varje materialslag. De summor som kan tankas bli aktuella är 
naturligtvis totalsumman för varje material men också delsummor 
för olika aktiviteters eller byggdelars ingående materialmäng­
der.
I listorna bör inte bara en kalkylposts teoretiska mängd kunna 
återfinnas utan även den beräknade åtgående mängden. Vidare är 
den vanligaste sorten för ett visst material inte alltid läm­
pad för planering av materialhanteringen. Därför bör utskrif­
terna även innehålla uppgifter om vikt och/eller volym för res­
pektive material.
Waterialkonsimationsdiagram
De fordringar som bör ställas är att utskrifterna redovisar de 
beräknade åtgående mängderna för varje materialslag, dvs inklu­
sive åtgångstalet, dels period för period dels de ackumulerade 
mängderna för hela byggtiden. En lämplig periodindelning är en 
ve eka.
Vidare bör möjligheten finnas att summera mängder av olika ma­
terial (med olika materialkod) allt efter individuella önske­
mål. Detta förutsätter naturligtvis att inte sortblandning upp­
står.
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Ex: Mängden 50 mm mineralullskivor summeras med mängden 50, 
120 ooh 170 mm mineralullsmatta. Sorten väljes här till 
m3 skrymvolym.
I ett första steg kan utskriften bestå av en tabell för varje 
material med kolumner för dels,periodens åtgående mängd, dels 
periodens ackumulerade mängd samt rader för löpande veckonum- 
mer.
Detta steg kan kompletteras med programdelar som även plottar 
eller ritar färdiga kurvor. Det manuella arbetet kommer då att 
inskränka sig till kodning av mängdförteckning/kalkyl samt 
komplettering med indata för åtgångstal ooh faktorer för sort­
omvandling för respektive materialslag (kan föras till std-re- 
gister).
Utformning av ADB-utskrifter
Följande utskrifter för planering av leveranser och material­
hantering på arbetsplatsen är i första hand aktuella. Se även 
bifogade layout-förslag.
1 • §orteringjiyjn^gdförteckning efter materialslag 
S.k. "Ingår-i-analys"
Följande ingår:
- Materialkod (sorteringsbegrepp)
Materialb enämnning
- Byggdels- och/eller aktivitetskod 
Byggdels- och/eller aktivitetsbenämning
- Beskrivande text 
Enhet (sort)
- Teoretisk mängd (kalkylmängd)
Åtgångstal
- Beräknad åtgående mängd 
Volym/viktfaktor 
Enhet (sort)
- Skrymvolym eller vikt
- Summor för varje materialslag,
dels byggdels- eller aktivitetsvis dels totalt.
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2. Sortering av_mängdförteokning_efter_aktivitet_eller_bygg- 
del
S.k. "Består-av-analys"
Följande ingår:
Aktivitets- och/eller byggdelskod (sorteringsbegrepp) 
Aktivitets- och/eller byggdeIsbenämning 
Aktivitetens start- och sluttid
- Beskrivande text 
Enhet (sort)
- Teoretisk mängd (kalkylmängd)
Åtgångstal
- Beräknad åtgående mängd 
Volym/viktfaktor 
Enhet (sort)
- Skrymvolym eller vikt
J. Materialkonsumtionsdiagram
Följande ingår:
- Rubrik
Materialkod 
Materialbenämning 
Enhet (sort)
- Periodindelning
Löpande ex.vis veokonurmner
- Mängder
Dels åtgående mängder för varje vecka dels ackumule­
rade mängder
- Sammanslagning och summering av mängder för olika mate­
rialslag som skall kunna väljas efter önskemål.
Syften
Sortering 1, "ingår-i-analys"
är en uppräkning av mängdförteckningens alla poster, sorterade 
efter materialslag, och redovisar totalmängder och ingående 
aktiviteters delmängder för olika material.
Sorten anges dels i den enhet som förekommer i mängdförteck-
ningen/kalkylen:
Ex: reglar M1
råspont M2
tegel M2
betongelement ST
och dels i sorter, som är anpassade till planering av material­
hantering etc:
Ex: reglar Ton ev. M3
råspont Ton ev. M3
tegel Pallar
betongelement Ton
Denna ADB-utskrift kan tjänstgöra som en uppslagsbok vid leve­
ransplaneringen, dâ alla mängduppgifter är samlade på ett över­
skådligt och systematiskt sätt.
Sort£ring 2, "består-av-analys"
är likaledes en uppräkning av mängdförteckningens alla poster 
men sorterade efter den aktivitet och/eller byggdel där de in­
går. Mängderna är angivna på samma sätt som i sortering 1 med 
undantag av summorna, som redan finns i sortering 1. Dessutom 
uppstår sortblandning inom sorteringsbegreppet om summering 
sker.
Denna ADB-utskrift kan utgöra en checklista för inköpsplane- 
ring och är dessutom ett hanterligt underlag för arbetsbered- 
ning.
ïïtskrift 3 1 Materialkonsumtionsdiagram
är avsett som underlag för en väl genomtänkt planering av le­
veranser och materialhantering på arbetsplatsen. Ur diagrammen 
kan utläsas och beräknas: Lämpliga leveranstidpunkter, mest 
ekonomiska laststorlek, rabattmöjligheter, krav på förrådsut- 
rymmen etc. Vid dimensionering av interna transportkapaciteter, 
buffertlager, upplagsytor etc är diagrammen till nytta. En god
uppfattning om var "flaskhalsarna" sitter kan uppnås. Även fel­
planeringar i cyklisk produktion kan spåras upp med hjälp av 
diagrammet.
Krav på input
För att erhålla tidigare nämnda utskrifter måste mängdförteck­
ningen/kalkylens poster klassificeras och kodas samt respektive 
texter och mängder överföras till input för ADB-programmet. 
Vissa andra uppgifter som åtgångstal, vikt-/volymfaktor, olika 
aktiviteters start- och sluttider måste även matas in. Inmat­
ningen av dessa uppgifter kan lämpligen uppdelas i två steg.
Steg_2
Samtliga uppgifter erforderliga för "Sorterade mängdförteck­
ningar" (sortering 1 och 2) matas in.
Varje post som är intressant ur materialplaneringssynpunkt ko­
das enligt följande:
1. Byggdels- och/eller aktivitetskod (hänförbara till tid­
planens aktiviteter, se steg 2:1 nedan)
2. Materialkod
3. Förklarande textsträng
4. Enhet (sort)
5. Teoretisk mängd (kalkylmängd)
6. Åtgångstal
7. Volym-/viktfaktor
8. Volym-/viktenhet
Textbenämning för byggdel, aktivitet och materialslag behöver 
ej anges för varje post utan kan genereras i programmet efter­
som kodbeteckningarna skall vara entydiga. Kopplingen mellan 
kod och text anges då separat. Däremot måste i en del fall en 
förklarande text som är specifik för en viss post anges till­
sammans med postens övriga data.
Ex: En post i mängdförteckningen/kalkylen:
"Reglar 45x120, L = 2400 72"
som ingår i bärande mellanväggar, stomme, etapp C kodas 
enligt följande:
© © © © © © ©
351 412, Reglar L = 2400, M1, 72, 1.2, 0,0054,
Virke 45x120 
Bärande mellanväggar 
Stomme 
Etapp C
Aktivitet 331
Texten som hör till koden (1 och 2) behöver alltså ej upprepas 
för varje post.
Beträffande åtgångstal (6), volym/viktfaktor (7) och dito en­
het (8) kan de slopas för varje post om dessa uppgifter i 
stället kopplas till respektive materialkod i en separat fil 
på samma sätt som texterna. I så fall är det lämpligt att komp­
lettera programmet så att ex.vis åtgångstalet för en viss kal- 
kylpost kan anges om det avviker från det som gäller generellt 
för materialet i fråga.
Eör att varje post skall vara unik måste koden 1 och 2 utökas 
med en koddel som omöjliggör sammanblandning av poster. Posten 
"K0RTLINGAR 45x120 L = 900" får t.ex. annars samma identitet 
som den i tidigare exempel.
Denna identifierare kan bestå av postens löpnummer eller sid- 
och radnummer i kalkylen. Radnummer är ofta förtryckta i kal— 
kylblanketterna och därför är sid-radnummer att föredraga 
trots att stansningsarbetet blir någon större.
Steg_2
De ytterligare uppgifter som krävs för materialkonsumtionsdia- 
grammen mats in.
Start- och sluttid anges för varje aktivitet i tidplanen en­
ligt följande:
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2. Starttid
3. Varaktighet
4. Sluttid
Aktivitetskod ex. 331
634 (år 76 v. 34)
två av uppgifterna anges
636
Aktivitetskodema bör vara direkt hänförbara till tidplanens 
aktiviteter och tidplanen bör vara genomarbetad innan steg 2 
utföres för att minska antalet uppdateringar.
Krav på kalkyl/mängdförteckning
Kalkylens eller mängdförteckningens poster bör ha en sådan de- 
taljeringsgrad att materialmängderna direkt kan utläsas. Där 
detta ej är fallet måste en uppsplittring av kalkylens poster 
ske och kompletterande mängdavtagning från ritning kan bli 
nödvändig. I vissa fall är kanske inte mängder och material­
slag kända och ADB-utskrifterna måste därför uppdateras vid 
lämpliga tillfällen.
Koder
Byggdels- °ch_aktivitetskod
Vardera bör bestå av 2-4 siffror beroende på projektstorlek 
och kommer förmodligen att i viss utsträckning vara specifika 
för varje projekt. Indelningen bör vara anpassad till tidpla­
nens aktivitetsindelning.
Ett flertal generella kodsystem finns, t.ex. BSAB-, Sfb-, BK- 
koden. Det är möjligt att någon av dessa kan utnyttjas, men 
koden bör ur hanteringssynpunkt inte innehålla alfabetiska 
tecken och inte heller vara för lång. BSAB- och Sfb-koden i 
deras nuvarande utformning skulle därför direkt kunna förkas­
tas. BK-koden består av 4 numeriska tecken och är därför tänk­
bar i sammanhanget.
Förmodligen måste den dock utökas med minst 1 position för att 
ge möjlighet till specifisering av olika produkttyper med sam­
ma BK-kod, ex.vis 0810 = sågad furu, måste antagligen underin­
delas med de i projektet vanligaste dimensionerna. Att under­
indela alla i trävaruhandeln förekommande dimensioner är otänk­
bart.
Om ex.vis BK-koden användes måste även den projektanpassas 
(ev. projekttypsanpassas).
Vid genomgång av några kalkyler har framkommit att antalet för 
materialplaneringen nödvändiga materialslag ligger inom områ­
det 80-200, beroende på projekttyp och detaljeringsgrad.
En projektanpassad materialkod skulle därför inte behöva inne­
hålla mer än 3-4 positioner, vilket förenklar kodningsarbetet.
Omfattning
Antalet kodsiffror blir:
Byggdel 0 - 4
Aktivitet 2 - 4
Material 5 - 4
Identitet 1
Totalt 6-17 positioner
Kalkylblanlcehheris_u.hf ormning
Bet är en fördel om stansning kan ske direkt från kalkylblan­
ketten. Bärför bör det finnas utrymme för kodning i blanket­
ten. 0m radnummer är förtryckta behöver "Identitetskoden" ej 
skrivas. Antalet kodsiffror som skrives minskar då till 5-12 
stycken.
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